<u>Team-risk-assessment-v1.0</u>

ELITEproduct



Ονοματεπώνυμο	AM	
Γιωννάς Άγγελος	1043765	
Καπνιάρη Παναγιώτα	1043780	
Κατσιγιάννης Ευστάθιος	1043783	
Κουλεντιανού Μαρία - Νεκταρία	1043786	

Editor: Γιωννάς Άγγελος

Εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Microsoft Excel

Έκδοση: Η έκδοση v1.0 είναι ίδια με την έκδοση v0.2.

Πιθανοί κίνδυνοι του project τεχνολογίας λογισμικού και στρατηγική διαχείρισης αυτών:

Αλλαγές Μελών			
A/A: 1	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ04 Team Plan	Project Manager	1/3/2021-6/6/2021	1 2 3
Περιγραφή κινδύνου: Αλλαγή μέλους κατά τη διάρκεια του project είτε από μέρους του (προσωπικοί λόγοι, φόρτος εργασίας), είτε απόλυσή του από τα υπολοίπα μέλη λόγω ασυνεργασίας.			
Τύπος: Σχεδιασμός Πο	οιότητα 🔲 Κόστος		
Αντιμετώπιση: Η εύρεση νέων μελών θα ήταν σωστό να γίνει με την αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους ώστε να ενταχθούν στο κομμάτι του project όπου θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν καλύτερα και να είναι πιο αποδοτικοί.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	ών: Σαμηλό	Πιθανότητα: Υψηλό Μεσο	αίο 🔽 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Επιθυμία μέλους να αποχωρήσει ή ασυνεργασία.			
	Δεσμεύσεις Μελά	ύν	
Α/Α: 2 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	Ημερομηνία: 1/3/2021- 6/6/2021	Προτεραιότητα: ✓ 1
Περιγραφή κινδύνου: Εργασία καποιών μελών σε επιχειρήσεις που απαιτούν συμμόρφωση σε συγκεκριμένο ωράριο/αφοσίωση μελών και σε άλλα μαθήματα της σχολής.			
Τύπος: Σχεδιασμός Ποιότητα Κόστος			
Αντιμετώπιση: Ανάθεση στα συγκεκριμένα άτομα αντίστοιχες αρμοδιότητες στις όποιες θα μπορούν να φέρουν εις πέρας.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει	ών:	Πιθανότητα:	
□ Υψηλό 🔽 Μεσαίο	Χαμηλό	Υψηλό ✔ Μεσ	αίο 🔲 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Εργασία των μελών σε επιχειρήσεις ή αφοσίωση σε μαθήματα της σχολής πριν την έναρξη του έργου.			

Εμπειρία Μελών				
Α/Α: 3 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan TY16 Project Code	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	Ημερομηνία: 1/3/2021	Προτεραιότητα: ✓ 1	
Περιγραφή κινδύνου: Άγνοια των μελών σε θέματα και προγράμματα που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του έργου.				
Τύπος: Σχεδιασμός 🗸 Πα	Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Ποιότητα 🔲 Κόστος			
Αντιμετώπιση: Εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε μέλους και ανάθεση αντίστοιχων υποχρεώσεων του έργου.				
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	ών: Σαμηλό	Πιθανότητα:	αίο 🔲 Χαμηλό	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Έναρξη του έργου και εκτίμηση των δυνατοτήτων κάθε μέλους.				
	COVID			
Α/Α: 4 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan TY06 Project Plan	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Μέλοι του έργου.	Ημερομηνία: Έναρξη καραντίνας	Προτεραιότητα: ☐ 1 🕶 2 ☐ 3	
Περιγραφή κινδύνου: Λόγω της κατάστασης COVID υπάρχει αδυναμία των μελών να συγκεντρωθούν στον ίδιο χώρο για καλύτερη συνεννόηση, συνεργασία και αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων που μπορεί να υπάρξουν.				
Τύπος: Σχεδιασμός 🗸 Πο	οιότητα Κόστος			
Αντιμετώπιση: Εύρεση ωρών που να μπορούν να συνδέονται όλοι σε εικονικές τηλεδιασκέψεις για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την τελειοποίηση του project.				
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει		Πιθανότητα:	vio	
Υψηλό ✓ Μεσαίο	Χαμηλό	✓ Υψηλό	χίο Χαμηλό	
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Έναρξη καραντίνας				

Απώλεια εξοπλισμού			
A/A: 5	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan TY06 Project Plan	Μέλη του έργου.	1/3/2021-6/6/2021	□ 1 □ 2 ☑ 3
Περιγραφή κινδύνου: Απώλεια εξοπλισμού σε κάποιο μέλος του έργου κατά τη διάρκειά του.			
Τύπος: Σχεδιασμός Πο	νιότητα 🔽 Κόστος		
Αντιμετώπιση: Παροχή εξοπλισμού άπο τα υπόλοιπα μέλη που ενδεχομένως να διαθέτουν, για την διευκόλυνση του ατόμου ώστε να μπορέσει και αυτό να είναι παραγωγικό.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει Υψηλό Μεσαίο	ών: ☑ Χαμηλό	Πιθανότητα:	αίο Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Η απώλεια του εξοπλισμού.			
	Εύρεση ωρών συσκέι	ψεων	
A/A: 6 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan TY06 Project Plan	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	Ημερομηνία: 1/3/2021-6/6/2021	Προτεραιότητα: ☐ 1
Περιγραφή κινδύνου: Δυσκολία λόγω της ύπαρξης πολλών μέλων, στην εύρεση κοινών ελεύθερων ωρών για την συνδιάσκεψη τους.			
Τύπος: Σχεδιασμός Ποιότητα Κόστος			
Αντιμετώπιση: Κάθε μέλος θα πρέπει να επικοινωνεί με τον project manager λεγοντάς του τις διαθέσιμες ώρες του, ώστε να μπορεί να διαμορφώνει ένα πρόγραμμα συσκέψεων με βάση τις υποχρεώσεις του καθενός.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει	ών: Σαμηλό	Πιθανότητα: Υψηλό ✓ Μεσ	αίο 🔲 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ημερομηνία έναρξης του έργου.			

Αδυναμία ολοκλήρωσης υποέργου			
A/A: 7 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY04 Team Plan TY06 Project Plan	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	Ημερομηνία: 1/3/2021-6/6/2021	Προτεραιότητα: ✓ 1
Περιγραφή κινδύνου: Δυσκολία	α κάποιου μέλους να φέρει ει	ς πέρας το υποέργο τ	του του έχει ανατεθεί.
Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Πο	οιότητα 🔲 Κόστος		
Αντιμετώπιση: Ανάθεση στο συγκεκριμένο άτομο διαφορετικό υποέργο, στο οποίο θα μπορεί να ανταπεξέλθει, ή βοήθεια από τα υπόλοιπα μέλη για την επιτυχή ολοκλήρωση του υποέργου.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει	ών: Σαμηλό	Πιθανότητα:	σαίο Σαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ημερομηνία την οποία το μέλος ανακοινώνει στον project manager ότι αδυνατεί να ολοκληρώσει το υποέργο.			
	Δυσκολία ολοκλήρωση	ς έργου	
A/A: 8 Συνδεόμενη δραστηριότητα: TY22 Final Project	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Μέλη του έργου	Ημερομηνία: 1/6/2021 -6/6/2021	Προτεραιότητα: ✓ 1
Περιγραφή κινδύνου: Αδυναμίο	α των μελών να ολοκληρώσοι	υν το έργο.	
Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Ποι	ότητα 🔲 Κόστος		
Αντιμετώπιση: Προσπάθεια αντιμετώπισης όσο το δυνατόν περισσότερων απαιτήσεων του έργου.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	ών: Χαμηλό	Πιθανότητα: Υψηλό Μεσ	αίο 🔽 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Ημερομηνία την οποία η ομάδα έχει βρεθεί σε αδιέξοδο με βάση τις απαιτήσεις του έργου.			

Κακή διαχείριση του χρόνου			
A/A: 9	Υπεύθυνος αντιμετώπισης:	Ημερομηνία:	Προτεραιότητα:
Συνδεόμενη δραστηριότητα: ΤΥ21 Final Project	Project Manager	1/3/2021 - 6/6/2021	▼ 1
Περιγραφή κινδύνου: Μη τήρηση των χρονικών δεσμεύσεων του project, διακινδυνεύοντας την κατανάλωση των διαθέσιμων παρατάσεων που δίνονται και το τελικό βαθμό.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🔽 Πο	ιότητα 📝 Κόστος		
Αντιμετώπιση: Συντονισμός της ομάδας από τον project manager για αποφυγή καθηστερήσεων στη χρονική διάρκεια του έργου.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει	ών:	Πιθανότητα:	
🗸 Υψηλό 🔲 Μεσαίο	Χαμηλό	□ Υψηλό 🛂 Μεσο	χίο 🔲 Χαμηλό
δέσμευση.			
	Δυσκολία συνεργασίας μετ	.αςυ μελων	
Α/Α: 10 Συνδεόμενη δραστηριότητα: Όλα τα τυπικά υποέργα	Υπεύθυνος αντιμετώπισης: Project Manager	Ημερομηνία: 1/3/2021-6/6/2021	Προτεραιότητα: □ 1
Περιγραφή κινδύνου: Διαμάχες μεταξύ μελών που θέτουν σε κινδυνό τη λειτουργικότητα της ομάδας και προκαλούν αναταραχές στο περιβάλλον της συνεργατικότητας.			
Τύπος: Σχεδιασμός 🗹 Ποιότητα 🔲 Κόστος			
Αντιμετώπιση: Συντονισμός της ομάδας από τον project manager και λύσεις τυχόν διαμαχών που ενδέχεται να προκύψουν στο πλαίσιο του project.			
Επίπεδο σοβαρότητας συνεπει ✓ Υψηλό Μεσαίο	ών: Σαμηλό	Πιθανότητα:	αίο 🔽 Χαμηλό
Πρώτο γεγονός ενεργοποίησης του κινδύνου: Έναρξη διαμάχης μεταξύ μελών.			